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Отчет о реализации пилотного проекта  

ООО НПП «БАСЭТ»  

Подготовил – Клоков М. В.  

 

 

Сроки реализации проекта: 25.06.2018г – 25.12.2018г 



ТРУБА ОРЕБРЕННАЯ состоит из 2-х элементов: 
несущей трубы и ребра, располагающиеся по периметру несущей трубы.  
Основное предназначение ребер – передача тепла от основной трубы в 
окружающее пространство. 
ПРЕИМУЩЕСТВА по сравнению со стандартными: 
 - Увеличенный на 50% коэффициент теплоотдачи; 
 - Стойкость к коррозии; 
 - Стойкость к агрессивным средам; 
 - Неподверженность высоким температурам, перепадам температурного 
режима и внутреннего давления; 
 - Большой период эксплуатации; 
 - Широкий модельный ряд. 
ПРИМЕНЯЮТСЯ: 
1) Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая 
промышленность.  
Из труб с ребрами изготавливаются такие устройства, как конденсаторы, 
газонагреватели, газоохладители и т.д.; 
2) Машиностроение — используются для изготовления компрессорных 
установок, холодильных установок, маслоохладителей; 
3) Атомная промышленность — используются для производства 
различных видов охладителей, а также сушильных бань и паровых 
нагревателей воздуха; 
при изготовлении систем кондиционирования (конденсаторы); 
4) При изготовлении теплообменников для отопления помещений. 
 

 

О продукте: 

40% 

20% 

25% 

10% 5% 
Труба оребренная 

Продукт А 

Продукт Б 

Продукт В 

Продукт Г 

Выпускаемая продукция: 



Карточка проекта  

«Оптимизация процесса оребрения труб» 
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4. Ключевые события проекта 3. Цели проекта и плановый эффект 

2. Обоснование выбора 

Руководитель проекта: Начальник ПДО 

Клиенты процесса: компании ТЭКа 

Команда проекта: Янтимиров Р.А., Клоков М.В., 
Евлампьев Б.Н., Камалетдинов И.Ф., Насыров Р.Д. 

Владелец процесса:  Начальник цеха №2 

Периметр проекта: ком. отдел, ОГК, ОГТ, цех №2  

Ключевой риск: Возможность потери доли рынка 

Невыполнение заказа в срок: 

 Возможность потери клиентов; 

 Репутационные риски предприятия; 

 Неуправляемые запасы НЗП в потоке; 

 Потери транспортировки и ожидания; 

 Потери времени на дополнительную ручную обработку 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 

Границы процесса: склад металла, цех №2  

№ Показатель, ед. изм. База Цель Идеал 

1 
ВПП потока производства 
трубы оребренной, мин. 

223 189 168 

25.06.2018 

09.07.2018 – 17.09.2018 

09.07.2018 – 13.07.2018 

16.07.2018 – 07.09.2018 

10.09.2018 – 14.09.2018 

17.09.2018 – 25.11.2018 

18.09.2018 

25.11.2018 – 25.12.2018 

25.11.2018 – 21.12.2018 

25.12.2018 



Карта ТЕКУЩЕГО состояния процесса «Оребрения 

трубы» 
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ВПП  223 минуты 

ВПП, мин.          |   4   |      3      |    4     |     5    |     3     |  25  |   3  |         45       |  2 |      3      |    10    |    40    |       3     |  7  |  3 |    44   |  2 |      7     |       3      |  7  | итого 223 



Карта ЦЕЛЕВОГО состояния процесса «Оребрения 

трубы» 
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ИТОГО - ВПП  189 минут 

ВПП, мин.                   |   4   |       3       |      4      |      5     |       3      |   23   |   3   |          45         |   3   |     10     |     20     |   3    |    44    |  2   |    7   |        3      |   7  | итого 189 



Мероприятия по проекту "Оптимизация процесса 

оребрения труб" 
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№ Проблема № Мероприятие Ожидаемый эффект Ответственный 
Ноябрь 2018г Декабрь 2018г Январь 2019г 

Примечание 
1-11 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 17-23 24-31 3-13 14-20 21-27 28-31 

1 Складирование деловых 
отходов ленты на участке 
оребрения 

1 Создание участка деловых отходов 
ленты 

1) Освобождение участка 
оребрения 
2) Контроль и учет деловых 
отходов,  
3) Использование на текущих 
заказах - экономия времени и 
денеж.ср-в при обеспечении 

Раб.группа                           

1.1 Идентификация остатков (марка стали, 
кол-во) 

Евлампиев 
 

                          

1.2 Определить участок хранения деловых 
отходов ленты 

Раб.группа 
 

                          

1.3 Нанести разметку Евлампиев 
 

                          

1.4 Переместить деловые отходы на 
выделенный участок 

Евлампиев                           

1.5 Разработать стеллаж для ленты Камалетдинов, Евлампиев 
(совм. с ОГК,ОГТ) 

                          

1.6 Изготовить стеллаж для ленты ПДО, Цех-3 
 

                          

2 Большой путь перевозки трубы 
по цеху в процессе 
производства 

2 Перемещение пилы в начало потока Сокращение перемещений 
краном с 559м до 368м 

Раб.группа 
 

                          

2.1 Выбрать новое место устновки пилы Раб.группа 
 

                          

2.2 Очистить площадку Евлампиев 
 

                          

2.3 Демонтировать и переместить пилу Насыров 
 

                          

2.4 Разметить места под сырье, заготовки и 
отходы 

Евлампиев                           

3 Низкие скорость и качество 
распила труб 

3 Проработать модернизацию пилы Увеличение качества и 
скорости распила труб 

Камалетдинов, Евлампиев 
(совм. с ОГК,ОГТ) 

                          

4 Длительная операция по 
снятию фасок 

4 Восстановление 2-го мангуста/ закупка 
нового 

Увеличение скорости снятия 
фаски 

Насыров/ СМТС                           

5 Отсутствие информации по 
скорости оребрения труб 
различных типоразмеров 

5 Создание Базы данных нормативных 
скоростей оребрения труб для 
различных типоразмеров 

Планирование, 
производственный анализ 

Клоков                           

6 Складирование готовых 
изделий на участке оребрения 

6 Определить участок складирования 
готовой продукции 

Освобождение площадей 
участка оребрения 

Раб.группа                           

7 Отсутствие стандарта смазки 
линии оребрения 

7 Разработать карту смазки станка 
HANSUNG 

Своевременное 
техобслуживание 

Насыров                           

8 Многократная приемка ОТК на 
разных этапах 

8 Разработать регламент приемки ОТК Оптимизация процедуры 
приемки 

Раб.группа, ОТК                           



Оценка результативности предлагаемых решений 
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№ 
Наименование этапа 

процесса 

Длительность, мин Предлагаемые решения  
(по результатам картирования и ПА№1) 

Ожидаемый эффект 
текущая целевая 

1 
Транспортировка 
материалов в цехе 

45 42 

1. Выделить отдельного сотрудника на крановые операции Увеличение времени полезной работы слесарей 

2.  Перенести пилу в начало потока Сокращение расстояния перемещения труб в цехе с 559 м до 368 м 

3. Изготовить стеллаж под деловые отходы и определить место 
для его установки 

Освобождение площади  в цехе. Управление запасами, сокращение 
неликвидов 

3 
Разметка, нарезка  
труб 

28 26 

4. Приобрести новую пилу Сокращение времени распила трубы 

5. Установить пилу и опоры на станину  Позволит свободно перемещать пилу вдоль трубы и быстро 
производить настройку соосности 

4 Оребрение трубы 45 45 

6. Разработать карту смазки станка для оребрения труб Снижение кол-ва случаев выхода из строя подшипников 

7. Создать базу данных нормативных скоростей оребрения для 
различных типоразмеров 

Повышение точности и скорости  планирования производства 

6 Снятие фаски с труб 40 20 8. Восстановить вторую машинку для снятия фасок Сокращение времени снятия фасок с 40 до 20 мин. 

7 ОТК 11 2 
9. Разработать регламент проведения контроля, установить 
периодичность, выделить зону для проведения контроля. 

Вынесение процесса контроля качества за рамки 
производственного процесса 

8 Упаковка труб 44 44 
10. Готовить упаковку заранее; готовые изделия складывать 
сразу в упаковку, а не складировать на участке 

Отсутствие НЗП 

9 
Отгрузка труб 
потребителю 

- 11. Выделить место для хранения ГП вне цеха Освобождение площади в цехе (около 30 м2) 

ИТОГО  
по процессу в целом: 

223 189 



Карта смазки оборудования 
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О проекте в цифрах 
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Выработка, 
шт. в смену 

Сокращение времени протекания процесса 
изготовления трубы на 34 минуты (18%) 

Сокращение перемещений краном в процессе 
на 169 метров (43%) 

Повышение выработки продукта с 2,15шт до 
2,54шт в смену (18%) 


